

DECEMBRE 2019

RAPPORT D'ACTIVITES

CHAMP DE MORINGA A SALSE



Nestor KABORE
TERRE A TENGA

RAPPORT D'ACTIVITES

Lieu : Ouagadougou – BURKINA FASO

Date : 12 Décembre 2019

Auteur : R. Nestor Gaël KABORE

A travers ce rapport je partage avec vous l'évolution de notre projet depuis le début de l'année 2019

1. RAPPEL CHRONOLOGIQUE

- **Année 2017**

Pour rappel nous avons planté 4000 pieds de moringa à Salsé en **Aout 2017** dans le cadre de notre projet. Nous n'avions pas connu de difficultés majeure dans l'entretien des plantes car nous étions en saison pluvieuse. La saison pluvieuse dure 3 à 4 mois max (juin – septembre) et pour l'année 2017 nous avons eu une très mauvaise pluviométrie.

Dès octobre 2017 les femmes de Salsé ont commencé à arroser les plantes vu que nous n'avons pas eu les ressources nécessaires pour mettre en place notre projet d'irrigation.

Je tiens à féliciter la bravoure de ces 150 femmes dont certaines parcourraient plus de 20km à pied pour venir arroser les plantes. Pendant un trimestre, elles ont arrosé les plantes à une fréquence régulière d'une fois tous les 3 jours.

- **Année 2018**

Le mois de **janvier** marque vraiment une rupture et annonce les prémices de la période de soudure. A cette période les femmes sont sans activité et les greniers commencent déjà à se vider. Elles sont obligées de trouver des activités génératrices de revenus pour subvenir aux besoins de leurs familles. Elles ont alors commencé à se démobiliser mais cela était encore supportable.

A partir du mois de **Mars** (qui marque le début de la canicule) les plantes ont très vite manqué d'eau. Deux raisons expliquent cela : l'assèchement de la rivière dû à la mauvaise pluviométrie occasionnant un manque d'eau et l'indisponibilité des femmes

qui vaquent à d'autres occupations pour survivre. A cela vint s'ajouter la divagation des animaux qui a causé d'énormes dégâts dans le champ.

Fin mai marque la fin de la saison sèche avec l'arrivée des premières pluies. Hélas pour nous le constat était très amère car il ne restait pas grand-chose dans le champ.

Nous avons donc décider de reboiser le champ en profitant de la saison pluviométrique. Pour ce faire en **Mai** nous avons acheté et acheminer 600 plants de Morinaga à Salsé. L'opération a été renouvelé en **juin** avec 400 plants et début **juillet** avec 200 plants soit un total de 1200 plants.

Malheureusement durant le mois de juillet, nous avons enregistré de fortes pluviométries avec des inondations. Les plants sont restés noyé dans l'eau pendant des jours et sont morts.

Nous n'avons pas désarmé pour autant. N'ayant plus des moyens d'acheter des plants nous avons décidé de développer une pépinière de moringa. Là aussi les pluies ont encore fait des ravages. Finalement nous avons décidé d'attendre la fin de la saison pour reprendre l'opération.

Nous avons développé à nouveau, dès le 1^{er} Décembre une pépinière pour limiter les couts et au bout d'un mois nous avons planté les arbres issus de la pépinière et reboiser entièrement le champ.

Pour éviter que les animaux ne broutent les arbustes, nous avons pensé à embaucher un employé permanent à partir du 1^{er} décembre qui aura pour charge de surveiller le champ (l'ancien avant démissionné pour défaut de paiement régulier de son salaire). Malheureusement nous n'avons pas eu les moyens financiers de le faire

Année 2019

La période **de février à mai** a été une période sans activité car nous n'avions plus de plantes au champ. Les femmes ainsi que les porteurs du projet traversaient des moments très difficiles marqués par le doute et le découragement lié aux nombreux échecs. Les arbres qui étaient encore sur le champ sont tous détruits soit du fait des animaux, soit du fait du manque d'eau.

Le mois de **juin** marque un renouveau dans le projet et nouvelles stratégies sont définies. En juin nous avons embauché 2 jeunes paysans pour superviser le champ et aider les femmes dans la gestion quotidienne du champ vue que nous entamions la saison hivernale qu'il aurait été difficile d'avoir constamment la présence des femmes sur le champ.

Nous avons alors procédé à nouveau à une semi des graines de moringa sur le champ et nous avons aussi développé une pépinière en parallèle pour compenser les pertes.

En **Aout** nous avons une fois de plus été confronté à des inondations, mais cette fois ci nous n'avons pas eu de mal à poursuivre l'activité car nous avons anticipé ces potentielles menaces en créant la pépinière. Cela nous a permis dès la fin de la saison hivernale de reboiser une partie du champ en **septembre**.

En **octobre** nous avons encore fait une pépinière pour reboiser le reste du champ.

En **début décembre** nous avons reboisé la partie restante avec les plants de la pépinière et aussi en faisant une semi.

2. NOS PRINCIPALES INQUIETUDES APRES TANT D'EFFORTS SONT LES SUIVANTES :

- **Le manque qui pourrait encore nous faire perdre toutes nos plantes.**

En effet nous n'avons toujours pas réussi à mettre en place notre plan d'irrigation qui est la base essentielle de tout projet agricole. Certes nous avons acquis grâce à une subvention une motopompe en 2017 mais nous n'avons toujours pas acquis les tuyaux de raccordements pour irriguer le champ. Initialement ces tuyaux était estimé à 2300 euro mais actuellement ils sont subventionnés à 50% soit 1150 euros. Sans ces tuyaux les plantes ne survivront pas bien longtemps car elles ont besoin d'eau.

Pour ce mois de décembre nous avons loué des tuyaux avec des agriculteurs sur place pour arroser le champ avant de procéder aux semi et repiquage des plants de moringa. Les femmes s'organisent pour arroser tous les trois jours et chaque semaine nous louons les tuyaux pour pouvoir remplir les puisards afin de faciliter l'arrosage. Cette méthode ne saurait être une solution pérenne car très couteuse et pas adaptée. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité d'obtenir les tuyaux afin que nos efforts ne soient réduits à néant. Sans eau c'est l'existence même du projet qui en péril.

- **Le maintien des employés sur le champ**

La présence permanente d'une personne sur le champ est capitale pour la réussite du projet. Là aussi nous avons d'énormes difficultés financières. Nous avons été obligés de nous séparer d'un des 2 jeunes par faute d'argent pour payer leur salaire. Pour l'instant il reste un seul jeune sur le champ que nous arrivons à payer difficilement chaque mois.

3. AUTRES ACTIVITES

Cette année nous mené d'autres activités dans le village de Salsé.

- Pour la rentrée scolaire nous avons remis aux femmes de Salse un montant de 1500 euros pour les aider à scolariser leurs enfants
- De plus nous avons remis des ballons de football pour les enfants et les jeunes du village.
- Le village de Salsé à aussi obtenu de la part du Ministère de la Santé, une autorisation pour construire un centre sanitaire et ils nous ont fait l'immense honneur de nous associer à la réalisation de ce projet.

PS : VOIR IMAGES D'ILLUSTRATION A LA PAGE SUIVANTE !!!

Voila !!!

4. QUELQUES IMAGES D'ILLUSTRATION




Reboisement 1^{er} Décembre 2019



Location de tuyaux pour l'irrigation du champs



Etat du champ en Aout 2019



Nos 2 employés sur le champ



Pied de moringa après le passage des animaux et vue partielle du champ en mai 2018







Sur photos des 2 dernieres pages n'ous avons l'Etat du champ en fin 2018